

NDS/DC \_ 001

2005	
Dezembro	<p>I - Deslocamento de 9m<sup>3</sup> de resíduo secundário da empresa Masisa para a empresa Forplas em Curitiba.</p> <p>II - Simpósio Design &amp; Arquitetura para Sustentabilidade</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organização</li> <li>- Apresentação de palestra</li> </ul>
2006	
Janeiro / Fevereiro	<p>I - Análise do processo produtivo e layout atual da Forplas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- relatório técnico das visitas</li> <li>- relatório descritivo do layout e sistema produtivo</li> </ul>
Fevereiro	<p>I - 1º Levantamento de dados / Material para paper P&amp;D</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pesquisa sobre pinus</li> <li>- pesquisa sobre certificação FSC</li> <li>- pesquisa sobre móveis/empresas com certificado</li> </ul> <p>II - Criação do site</p>
Fevereiro / Março	<p>I - Paper para o P&amp;D</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- confecção de chapas com os resíduos pela Forplas</li> <li>- análise das chapas confeccionadas e classificação</li> <li>- organização da pesquisa e redação do artigo</li> </ul> <p>II - Material gráfico para Feira Reciclação - Feira Nacional de Reciclagem e tecnologia Ambiental, 28 a 31 de março de 2006 no Estação Embratel Convention Center. Evento paralelo ao COP8 e MOP3.</p> <p>III - Confeção de um protótipo – mesa com chapa de resíduos - por parte da Forplas</p>
Março	<p>I - Feira Reciclação</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- montagem do stand e confecção de portais para feira</li> <li>- divulgação dos projetos</li> <li>- lista de contatos realizados na feira</li> <li>- Apresentação de palestra: "Estratégias de Desenvolvimento e uso de tecnologias não convencionais", Líbia Patrícia Peralta</li> </ul>

Abril	<p>I - II Feira Brasil Certificado – São Paulo, 18 e 20 de abril. Organizado por: Imaflora - Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, FSC Brasil – Conselho Brasileiro de Manejo Florestal, Imazom Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- visita</li> <li>- divulgação do projeto</li> </ul>
Abril / Maio	<p>I - Revisão do cronograma e projeto base: organização e detalhamento do cronograma</p> <p>II - Aprofundamento da pesquisa e documentação em relatório: Certificação FSC e Mercado Nacional _ Móveis Certificados.</p> <p>III - 2º Levantamento de dados</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pesquisa móveis certificados exterior</li> <li>- pesquisa sobre o resíduo de pinus</li> <li>- pesquisa sobre processos de madeira</li> </ul> <p>IV - Relatórios das pesquisas</p>
Junho	<p>I – Análise dos dados levantados</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- relatório final das pesquisas</li> </ul> <p>II – Questionário de Pesquisa de Foco</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- desenvolvimento</li> <li>- tradução e envio para aplicação na Itália</li> </ul>
Julho	<p>I – Confecção de Protótipos para evento – 2º. PIIM</p> <p>II – Brainstorming e geração de alternativas – exposição P&amp;D Design</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- desenvolvimento de 4 produtos</li> </ul> <p>III – Acompanhamento projetual e de produção de peças</p> <p>IV – Resultado de pesquisa de tendências formais e mercado.</p> <p>V – Organização de workshop com professor/pesquisador visitante internacional: Dr. Carlo Vezzoli</p>
Agosto	<p>I – 7º. P&amp;D Design</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ajuda na organização</li> <li>- participação</li> <li>- apresentação de paper</li> </ul> <p>II – Estudos e práticas de Design sustentável com Dr. Vezzoli</p> <p>III – Aplicação de questionário de foco com público direcionado.</p> <p>IV – Análise estatística conclusiva: resultado de questionário</p>